



Wedding Check *list*

12 + חודשים לפני

- הגדירו את סגנון האירוע (כפרי, בוהו-שיק או קלאסי).
- קבעו תקציב משוער לאירוע.
- גבשו רשימת אורחים ראשונית.
- קבלו החלטה אם אתם מפיקים את החתונה לבד או בעזרת מפיק.
- בצעו סיור בבורג' בנימינה ובחנו את התאמת הקונספט שבחרתם.
- החליטו על סגנון החתונה, קלאסית, הפוכה, מסיבה.
- התחילו להתעניין ולחפש ספקים פוטנציאליים.

9-12 חודשים לפני

- בחרו תאריך, ושריינו את היום בבורג' בנימינה.
- בדקו דגשים חשובים לסגירת ההזמנה, סעיפים מיוחדים.
- הכריזו רשמית על האירוע ועדכנו את המשפחה והחברים,

.SAVE THE DATE

- בחרו והזמינו צלם/ת.
- בחרו והזמינו דיג'יי/להקה.
- בחרו והזמינו מעצב/ת פרחים.
- בדקו את תפריט האלכוהול של הבורג', וחשבו בנוסף על בר שייקים/קוקטיילים.
- הזמינו אטרקציות למיניהן.
- בחרו והזמינו את שמלת הכלה.
- בחרו והזמנו את בגדי החתן.
- קבעו תאריך מראש למדידות ראשוניות של הבגדים.
- הזמינו רב/עורך/ת טקס חופה.

Wedding Check *list*



6-9 חודשים לפני

- בחרו פלטת צבעים וקונספט עיצובי יחד עם המעצב/ת שבחרתם.
- בחרו מלווים, שושבינים ושושבינות.
- סגרו פרטי עיצוב סופיים מול הבורג'.
- חשבו על רשימת מתנות/מזכרות לאורחים וצרו רשימה מתאימה.
- חשבו האם תרצו תאורה מיוחדת נוספת בנוסף לתאורה הקבועה הקיימת בבורג' (בנוסף לגשר תאורה וגרילנדה).
- הזמינו הדפסת הזמנות, ודאו שעיצוב ההזמנה תואם ומשקף את האווירה של הגן.
- קבעו פגישות ניסיון עם מעצב/ת שיער ואיפור.

4-6 חודשים לפני

- קבעו את פרטי עוגת החתונה במידה והזמנתם, ודאו תנאי אחסון וקירור מתאימים.
- בחרו שירים מרכזיים.
- רכשו מתנות קטנות למשפחה/מלווים.
- הזמינו סידורי פרחים סופיים.
- בדקו והזמינו במידת הצורך הסדרי לינה לאורחים ולמשפחה באיזור הבורג'.
- בחרו מקום להתארגנות ביום החתונה.
- שריינו חדר במלון לליל הכלולות באזור בנימינה והסביבה.

Wedding Check list



3 חודשים לפני

- הוצאת תעודות רווקות לחתן ולכלה.
- פתיחת תיק ברבנות ותיאום הדרכת כלה.
- רכישת נעליים, תכשיטים ואביזרים נלווים.
- סגרו פרטי איפור ושיער, כולל תיאום הגעה למיקום ההתארגנות ביום האירוע.
- תיאום מפגש טעימות, גיבוש התפריט הסופי והתאמתו לאווירת הגן.
- קנו טבעות נישואין.

חודשיים לפני

- ערכו מפגש עם הצלם/ת והדיג'יי כדי לסגור לוי"ז ומוזיקה.
- שלחו את ההזמנות הרשמיות לאורחים, צרפו הוראות הגעה ברורות לבורג' בנימינה.
- ערכו רשימת צילומים, נצלו את קירות האבן העתיקים של הבורג'!
- סיימו את המדידות האחרונות.
- רכשו/הזמינו קישוטים נלווים.
- ארגנו מתנות לאורחים במידה ויש.
- ודאו הגשת בקשה לרבנות ע"י עורך/ת טקס חופה.
- תיאום מסיבת רווקים ורווקות.
- רכשו טלית.
- הדרכת כלה ותיאום מקווה באזור בנימינה או באזור מגוריכם.
- מפגש טעימות וסגירת תפריט.
- סגירת רשימה של שושבינים, שושבינות מלווים ומלוות ליום החתונה.
- תאמו קישוט רכב והשכרה במידת הצורך.
- בחרו איך לשלוח אישורי הגעה לאורחים, רצוי בעזרת חברות מתמחות כגון **Invite me** שהבורג' עובד איתם בסידור הסקיצות.

Wedding Check list



שבועיים לפני

- ודאו אישורי הגעה סופיים באפליקציה המסונכרנת לסקיצת ההושבה של הבורג'.
- סגרו סופית עם כל הספקים את הפרטים האחרונים.
- שלמו את המקדמות/תשלומים הסופיים לספקים.
- סדרו את ההושבה של האורחים לפי סקיצת השולחנות המעודכנת של בורג' בנימינה.
- צרו לו"ז מדויק ליום האירוע ושתפו אותו עם המלווים.
- התחילו להכין תיק ליום החתונה, ערכת עזרה ראשונה, נעליים להחלפה, סיכות וכו'.
- בצעו תשלום לאקו"ם.
- ערכו תאום ציפיות מול מנהלת האירוע בבורג'.
- אספו כתובה מהרבנות.
- וודאו שיש לכם כוס שבירה מתאימה לחופה.
- הכינו צ'ק ליסט ליום החתונה.

שבוע לפני

- חינה
- טבילה במקווה, מומלץ לבדוק מקוואות נעימים באזור בנימינה/זיכרון יעקב אם אתם מתארגנים באזור.

יום לפני

- אספו/קבלו את השמלה/חליפה.
- הכינו תיק ליום החתונה, טבעות, מסמכים, סיכות, עזרי איפור וכסף מזומן במעטפות.

היום הגדול

- נשמו עמוק, חייכו המון ותיהנו מכל רגע.
- אל תשכחו לאכול ולשתות